

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

*(Kèm theo Báo cáo số: 123/BC-BDT ngày 08/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)*

STT	Tên loại công trình	Số lượng công trình	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (tr. đ)				Tình hình thực hiện				Số công trình hoàn thành
				Vốn NSTU (CT 135)	Vốn NSDP	Vốn Dân đóng góp (quy đổi)	Vốn lồng ghép, vốn khác	Kế hoạch giao	Khối lượng hoàn thành (%)	Vốn thực hiện (theo dõi bằng số tiền)	Vốn giải ngân (%)	
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN ĐẦU TƯ</b>	<b>46</b>	<b>29.003</b>		<b>29.003</b>			<b>29.003</b>	<b>34,2</b>	<b>9.929</b>	<b>30,8</b>	<b>2</b>
<i>1</i>	<i>Trả nợ các công trình đã quyết toán</i>	<i>2</i>	<i>337</i>		<i>337</i>			<i>337</i>	<i>100</i>	<i>337</i>	<i>100</i>	<i>2</i>
	Công trình thủy lợi (KH vốn năm 2020)	1	60		60			60	100	60	100	1
	Công trình văn hóa (KH vốn năm 2019 chuyển sang)	1	277		277			277	100	277	100	1
<i>2</i>	<i>Thanh toán các công trình hoàn thành</i>											
<i>3</i>	<i>Bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp</i>											
<i>4</i>	<i>Công trình khởi công mới</i>	<i>44</i>	<i>28.666</i>		<i>28.666</i>			<i>28.666</i>	<i>33,5</i>	<i>9.592</i>	<i>30,0</i>	<i>11</i>
<i>a</i>	<i>Kế hoạch năm 2020</i>	<i>22</i>	<i>14.389</i>		<i>14.389</i>			<i>14.389</i>	<i>67</i>	<i>9.592</i>	<i>60</i>	<i>11</i>
	Công trình giao thông	17	12.349		12.349			12.349	73	9.006	52	9
	Công trình thủy lợi	1	200		200			200				
	Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh ...	2	1.440		1.440			1.440	27	386	27	1
	Công trình giáo dục	1	200		200			200				

STT	Tên loại công trình	Số lượng công trình	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn (tr. đ)				Tình hình thực hiện				Số công trình hoàn thành
				Vốn NSTU (CT 135)	Vốn NSDP	Vốn Dân đóng góp (quy đổi)	Vốn lồng ghép, vốn khác	Kế hoạch giao	Khối lượng hoàn thành (%)	Vốn thực hiện (theo đối bằng số tiền)	Vốn giải ngân (%)	
	Công trình khác (chi tiết theo nhóm)	1	200		200			200	100	200	100	1
<i>b</i>	<i>Kế hoạch 2019 chuyển sang</i>	<i>22</i>	<i>14.277</i>		<i>14.277</i>			<i>14.277</i>				
	Công trình giao thông	16	9.687		9.687			9.687				
	Công trình thủy lợi	2	1.390		1.390			1.390				
	Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh ...	3	2.200		2.200			2.200				
	Nước sinh hoạt	1	1.000		1.000			1.000				
<b>II</b>	<b><u>ĐƯ ÁN SỰ NGHIỆP</u></b>	<b><u>29</u></b>	<b><u>1.255</u></b>		<b><u>1.255</u></b>			<b><u>1.255</u></b>	<b><u>24,2</u></b>	<b><u>303,7</u></b>	<b><u>24,2</u></b>	<b><u>6</u></b>
	<i>Duy tu bảo dưỡng công trình</i>											
<i>a</i>	<i>Thanh toán các công trình hoàn thành</i>	<i>6</i>	<i>304</i>		<i>304</i>			<i>304</i>		<i>303,7</i>		<i>6</i>
	Công trình giao thông	1	63		63			63	100	63	100	1
	Công trình thủy lợi	2	102		102			102	100	101,7	100	2
	Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh ...	2	76		76			76	100	76	100	2
	Nước sinh hoạt	1	63		63			63	100	63	100	1
<i>b</i>	<i>Đang thực hiện</i>	<i>23</i>	<i>951</i>		<i>951</i>			<i>951</i>				

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 135  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

*(Kèm theo Báo cáo số: 123/BC-BDT ngày 08/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)*

STT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng		Số hộ hưởng lợi	Vốn (Tr.đ)				Vốn giải ngân		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện		Tổng vốn	NSTU (CT 135)	NSDP	Dân góp, vốn khác	Tổng số	Vốn CT 135	
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>105</b>	<b>5.835</b>		<b>5.750</b>	<b>85</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	
<b>I</b>	<b>Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư</b>				<b>105</b>	<b>1.635</b>		<b>1.550</b>	<b>85</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	
<b>1</b>	<b>Cây trồng</b>				<b>39</b>	<b>360</b>		<b>300</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	Cây lương thực	tấn										
	Cây ăn quả	cây	2.500	2.500	39	360		300	60	300	300	
	Cây công nghiệp	ha										
	Cây trồng khác	ha										
<b>2</b>	<b>Vật nuôi</b>				<b>66</b>	<b>1.275</b>		<b>1.250</b>	<b>25</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	
	- Bò	con	85	56	56	1.175		1.150	25	750	750	
	- Heo	con										
	- Dê	con	15	15	10	100		100		100	100	
<b>II</b>	<b>Đang triển khai</b> (các xã đang tổ chức họp dân, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách thụ hưởng).					<b>4.200</b>		<b>4.200</b>				

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHƯƠNG TRÌNH 135  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

*(Kèm theo Báo cáo số: 123/BC-BDT ngày 08/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)*

S T T	Nội dung	ĐVT	Quy mô		Vốn (tr.đ)				Lượt người tham dự (người)		Thời gian tổ chức (số ngày)	Vốn thực hiện (tr.đ)	Vốn giải ngân	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tổng vốn	NSTU (CT 135)	NSDP	Nguồn vốn khác	Cán bộ cơ sở (xã, thôn)	Người dân				
	<b><u>TỔNG</u></b>		<b><u>18</u></b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>1.245</u></b>		<b><u>1.245</u></b>		<b><u>85</u></b>	<b><u>200</u></b>		<b><u>1.245</u></b>	<b><u>120</u></b>	
<b>1</b>	<b>Số lượng hội nghị tập huấn</b>		<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1.120</b>		<b>1.120</b>		<b>50</b>	<b>200</b>		<b>1.120</b>	<b>120</b>	
-	Tập huấn cho cộng đồng	Lớp	15	5	660		660		50	200	02 ngày/lớp	660	120	
-	Tập huấn cho cán bộ cơ sở	Lớp	2		460		460				02 ngày/lớp	460		
<b>2</b>	<b>Chia sẻ kinh nghiệm, tham quan, học tập về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở trong và ngoài tỉnh.</b>	Số chuyên	<b>1</b>		<b>125</b>		<b>125</b>		<b>35</b>		<b>05 ngày</b>	<b>125</b>		